| ł | | Modo da Tarefa | Nome da Ta | arefa | | | | Duração | Início | Término | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|----------|------------------------|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|--|--|
| 1 | | * | Projeto Integrador | | | | | 18 dias | Qua 16/11/1 Sex 09/12/16 | | | | |
| 2 | | * | Planejamento do projeto | | | | | 13 dias | Qua 16/11 | 1 Sex 02/12/16 | | | |
| 3 | | -5 | Acord | o de Serviços do Projeto | | | | 2 dias | Ter 29/11, | /16 Qua 30/11/16 | | | |
| 4 | | -5 | Justificativa porque o projeto deve estar alinhado com planejamento estratégico | | | | | | Ter 29/11, | /16 Qua 30/11/16 | | | |
| 5 | | Plano de Gerenciamento | | | | | | 8 dias | Qua 16/11 | l/1 Sex 25/11/16 | | | |
| | | | Decla | aração do Escopo | | | | 8 dias | Qua 16/11 | l/1 Sex 25/11/16 | | | |
| | | | EAP | | | | | 8 dias | Qua 16/11 | l/1 Sex 25/11/16 | | | |
| | Cronograma Cronograma | | | | | | | 8 dias | Qua 16/11 | l/1 Sex 25/11/16 | | | |
| | | | Matr | Matriz de Rastreabilidade | | | | | Qua 16/11 | l/1 Sex 25/11/16 | | | |
| 10 | | | Plano de Gerenciamento de Risco Levantamento de Requisitos Entrevista com Alice | | | | | 8 dias | Qua 16/11 | l/1 Sex 25/11/16 | | | |
| 11 | | * | | | | | | 3 dias | Seg 28/11 | /16 Qua 30/11/16 | | | |
| | | - | | | | | | 1 dia | Seg 28/11 | /16 Seg 28/11/16 | | | |
| | | - | Entre | evista com Marcelo | | | | 1 dia | Seg 28/11 | /16 Seg 28/11/16 | | | |
| | | - | Entrevista com José Cezar | | | | | | Seg 28/11 | /16 Seg 28/11/16 | | | |
| | | - | Entrevista com Kelly | | | | | 1 dia | Seg 28/11 | /16 Seg 28/11/16 | 16 | | |
| | | - | Entre | evista com Niuza | | | | 2 dias | Seg 28/11 | /16 Ter 29/11/16 | | | |
| | | Entrevista com Fabricio | | | | | | 1 dia | Seg 28/11 | /16 Seg 28/11/16 | | | |
| | | | | | | | | 1 dia Seg 28/11/16 Seg 28/ | /16 Seg 28/11/16 | | | | |
| | | | Diagr | Diagrama Caso de Uso | | | | | Ter 29/11, | Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 | | | |
| | | | Diagr | ama de Classe | | | | 1 dia | Ter 29/11, | /16 <u>Ter 29/11/16</u> | | | |
| 21 | | -3 | Diagrama de Atividade Infra-Estrutura | | | | | 1 dia | Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 | | | | |
| 22 | 4 | * | | | | | | 1 dia | Ter 29/11 | /16 Ter 29/11/16 | | | |
| | | | | Tarefa | | Resumo Inativo | | Tarefas extern | nas | | | | |
| | rojeto: Projeto integ | | | Divisão | | Tarefa Manual | | Marco externo | 0 | ♦ | | | |
| | | | | Marco | ♦ | Somente duração | | Data limite | | • | | | |
| | | | rador(Pro | Resumo | | Acúmulo de Resumo Manu | al | Andamento | | | | | |
| יata: S | eto: Projeto int :: Sáb 10/12/16 |)/12/16 | | Resumo do projeto | | Resumo Manual | | 1 Progresso ma | nual | | | | |
| | | | | Tarefa Inativa | | Somente início | Г | 1 109103301110 | | | | | |
| | | | | Marco Inativo | ♦ | Somente término | 3 | | | | | | |
| | | | | | | Página 1 | | | | | | | |